



CIRCULAR No.3

San Juan de Pasto 3 de marzo de 2022

PARA: Secretarios, Subsecretarios, Jefes de Departamento y Directivos de la Alcaldía de Pasto.


ASUNTO: Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, impresoras y escáner.

En cumplimiento de sus funciones, la Subsecretaría de Sistemas de Información Comunica que se adelantará el procedimiento de mantenimiento preventivo para el primer semestre del 2022.

Este procedimiento se realizará teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos por la Alcaldía de Pasto y el sistema de seguridad y salud en el trabajo, de la Secretaría General, por tal razón Por otra parte se solicita al jefe de cada dependencia, informar en sus oficinas para que se lleve a cabo el procedimiento según el cronograma adjunto, con el fin de recibir al personal de mantenimiento y constatar la realización del mismo con la firma de los formatos de la rutina aplicada a cada equipo de cómputo.

El cronograma de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras, dará inicio el día 7 de Marzo de 2022, con el despacho del señor alcalde. Para efectos de agilizar el proceso, se recomienda que la persona asignada para recibir al equipo de mantenimiento, tenga las credenciales de acceso (usuario, contraseña), de los equipos de cómputo de la dependencia.

Gracias por su colaboración.



RAÚL ALBERTO CHAVES SÁNCHEZ
Subsecretario de Sistemas de Información
Alcaldía Municipal

Proyectó: Juan Alberto Perez Bucheli SSI
Alcaldía de Pasto

Anexos: formatos: gti_f_021_cronograma_mantenimiento_preventivo_equipos_computo_v1 (Alcaldía, Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito y Secretaría de Hacienda)
gti_f_022_cronograma_mantenimiento_preventivo_impresoras_escaner_v1 (Alcaldía, Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito y Secretaría de Hacienda)

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			
	VIGENCIA 30-nov-16	VERSIÓN 01	CÓDIGO GTI-F-021	CONSECUTIVO 1

FECHA DE ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA: 28 de febrero de 2022

SEDE	SAN ANDRÉS	DEPENDENCIA	DESPACHO ALCALDÍA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
1	Despacho del Alcalde	14	7/03/2022	8/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		14			

SEDE	SAN ANDRÉS	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
2	Secretaría de Gobierno	58	9/03/2022	18/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		58			


SEDE	SAN ANDRÉS	DEPENDENCIA	OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
3	Comunicaciones Social	11	22/03/2022	22/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		11			

SEDE	SAN ANDRÉS	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE LA MUJER		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
4	Secretaría de la Mujer	10	23/03/2022	23/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		10			

SEDE	SAN ANDRÉS	DEPENDENCIA	UNIDAD DE CORRESPONDENCIA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
5	Unidad de Correspondencia	10	24/03/2022	24/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		10			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
6	Secretaría de Planeación municipal	39	25/03/2022	31/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		39			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
7	Infraestructura y Valorización	42	1/04/2022	8/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		42			



SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
8	Secretaría de Desarrollo Comunitario	20	11/04/2022	13/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		20			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
9	Departamento de Contratación Publica	18	18/04/2022	19/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		18			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
10	Secretaría de Agricultura	10	20/04/2022	20/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		10			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
11	Plazas de Mercado	8	21/04/2022	21/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		8			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
12	Secretaría General	50	22/04/2022	2/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		50			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
13	Almacen General	8	3/05/2022	3/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		8			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	GESTIÓN AMBIENTAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
14	Gestión Ambiental	20	4/05/2022	6/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		20			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
15	Oficina de Control Interno	18	9/05/2022	10/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		18			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
16	Oficina de Planeación Institucional	9	11/05/2022	11/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		9			

SEDE	CAM ANGANOY	DEPENDENCIA	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
17	Oficina de Asuntos Internacionales	5	12/05/2022	12/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		5			

SEDE	CIAC	DEPENDENCIA	SISBEN		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
18	Oficina de SISBEN	9	13/05/2022	13/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		9			

SEDE	JACOME	DEPENDENCIA	ESPACIO PUBLICO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
19	Espacio Publico	9	16/05/2022	16/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		9			

SEDE	JACOME	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE JUVENTUD		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
20	Juventud	8	18/05/2022	18/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		8			

SEDE	JACOME	DEPENDENCIA	ARCHIVO GENERAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
21	Archivo General	7	19/05/2022	19/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		7			

SEDE	JACOME	DEPENDENCIA	FONDO DE PENSIONES		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
22	Fondo de Pensiones	6	20/05/2022	20/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		6			

SEDE	ANTIGUO INURBE	DEPENDENCIA	BIENESTAR SOCIAL		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
23	Bienestar Social	52	23/05/2022	31/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		52			

SEDE	PLAZUELA BOMBONÁ	DEPENDENCIA	GOBIERNO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
24	Casa de Justicia	29	1/06/2022	6/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		29			

SEDE	EXTERNAS	DEPENDENCIA	GOBIERNO - SANTA BÁRBARA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
25	Comisaria 2 de Familia	6	7/06/2022	7/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		6			

SEDE	EXTERNAS	DEPENDENCIA	GOBIERNO - ARANDA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
26	Comisaria 3 de Familia	4	8/06/2022	8/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		4			

SEDE	EXTERNAS	DEPENDENCIA	GOBIERNO - CHAMBU/TAMASAGRA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
27	Extensiones móviles casa de justicia	7	9/06/2022	9/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		7			

SEDE	CASONA DE TAMINANGO	DEPENDENCIA	ARTES Y OFICIOS		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
28	Artes y Oficios	2	10/06/2022	10/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		2			

SEDE	CASA DE DON LORENZO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
29	Dirección Gestión de Riesgo de Desastres	9	13/06/2022	13/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		9			


SEDE	PANDIACO	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE CULTURA		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
30	Secretaria de Cultura	13	14/06/2022	15/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		13			

SEDE	CENTRO DE VENTAS POPULARES LA 16	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
31	Control interno disciplinario	8	16/06/2022	16/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		8			

SEDE	CENTRO DE VENTAS POPULARES LA 16	DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO		
ÍTEM	OFICINA	No. EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
			INICIO	FIN	
32	Desarrollo económico y turismo	20	17/06/2022	22/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total Equipos		20			



RAÚL CHAVES SÁNCHEZ
Subsecretario Sistemas de Información
Secretaría General- Alcaldía de Pasto

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS Y ESCÁNER			
VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	CONSECUTIVO	
30-nov-16	01	GTI-F-022	1	

FECHA DE ELABORACIÓN CRONOGRAMA: 28 de febrero de 2022

SEDE	SAN ANDRÉS		DEPENDENCIA	DESPACHO ALCALDÍA		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
1	Despacho del Alcalde	10	2	7/03/2022	8/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		10	2			

SEDE	SAN ANDRÉS		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
2	Secretaría de Gobierno	22	2	9/03/2022	18/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		22	2			

SEDE	SAN ANDRÉS		DEPENDENCIA	OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
3	Comunicaciones	3	1	22/03/2022	22/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	1			

SEDE	SAN ANDRÉS		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE LA MUJER		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
4	Secretaría de la Mujer	3	1	23/03/2022	23/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	1			

SEDE	SAN ANDRÉS		DEPENDENCIA	UNIDAD DE CORRESPONDENCIA		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
5	Unidad de Correspondencia	4	1	24/03/2022	24/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		4	1			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
6	Secretaría de Planeación municipal	9	3	25/03/2022	31/03/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		9	3			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
7	Infraestructura y Valorización	13	3	1/04/2022	8/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		13	3			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
8	Secretaría de Desarrollo Comunitario	13	2	11/04/2022	13/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		13	2			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
9	Departamento de Contratación Pública	3	2	18/04/2022	19/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	2			



SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
10	Secretaría de Agricultura	4	2	20/04/2022	20/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		4	2			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
11	Plazas de Mercado	7	3	21/04/2022	21/04/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		7	3			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
12	Secretaría General	21	8	22/04/2022	2/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		21	8			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
13	Almacen General	4	1	3/05/2022	3/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		4	1			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
14	Gestión Ambiental	19	0	4/05/2022	6/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		19	0			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
15	Oficina de Control Interno	6	1	9/05/2022	10/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		6	1			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
16	Oficina de Planeación Institucional	3	1	11/05/2022	11/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	1			

SEDE	CAM ANGANOY		DEPENDENCIA	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
17	Oficina de Asuntos Internacionales	1	0	12/05/2022	12/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		1	0			

SEDE	CIAC		DEPENDENCIA	SISBEN		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
18	Oficina de SISBEN	3	3	13/05/2022	13/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	3			

SEDE	JACOME		DEPENDENCIA	FONDO DE PENSIONES		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
19	Espacio Publico	6	1	16/05/2022	16/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		6	1			

SEDE	JACOME		DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE JUVENTUD		
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	

20	Juventud	5	3	18/05/2022	18/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		5	3			

SEDE	JACOME	DEPENDENCIA	ARCHIVO GENERAL			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
21	Archivo General	3	2	19/05/2022	19/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	2			

SEDE	JACOME	DEPENDENCIA	FONDO DE PENSIONES			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
22	Fondo de Pensiones	3	1	20/05/2022	20/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	1			

SEDE	ANTIGUO INURBE	DEPENDENCIA	BIENESTAR SOCIAL			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
23	Bienestar Social	23	6	23/05/2022	31/05/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		23	6			

SEDE	PLAZUELA BOMBONÁ	DEPENDENCIA	GOBIERNO			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
24	Casa de Justicia	22	2	1/06/2022	6/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		22	2			

SEDE	EXTERNAS	DEPENDENCIA	GOBIERNO - SANTA BÁRBARA			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
25	Comisaria 2 de Familia	3	0	7/06/2022	7/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	0			

SEDE	EXTERNAS	DEPENDENCIA	GOBIERNO - ARANDA			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
26	Comisaria 3 de Familia	1	0	8/06/2022	8/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		1	0			

SEDE	EXTERNAS	DEPENDENCIA	GOBIERNO - CHAMBU/TAMASAGRA			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
27	Extensiones móviles casa de justicia	3	0	9/06/2022	9/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	0			

SEDE	CASONA DE TAMINANGO	DEPENDENCIA	ARTES Y OFICIOS			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
28	Artes y Oficios	1	0	10/06/2022	10/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		1	0			


SEDE	CASA DE DON LORENZO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
29	Dirección Gestión de Riesgo de Desastres	5	1	13/06/2022	13/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		5	1			

SEDE	PANDIACO	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE CULTURA			
------	----------	-------------	-----------------------	--	--	--

ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
30	Secretaría de Cultura	8	0	14/06/2022	15/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		8	0			

SEDE	CENTRO DE VENTAS POPULARES LA 16	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
31	Control interno disciplinario	3	0	16/06/2022	16/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		3	0			

SEDE	CENTRO DE VENTAS POPULARES LA 16	DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO			
ÍTEM	OFICINA	No. IMPRESORAS	No. ESCÁNER	FECHA DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE MANTENIMIENTO
				INICIO	FIN	
32	Desarrollo económico y turismo	6	0	17/06/2022	22/06/2022	Tecnico 1,Tecnico 2,Tecnico 3,Tecnico 4.
Total		6	0			


 RAÚL CHAVES SÁNCHEZ
 Subsecretario Sistemas de Información
 Secretaría General - Alcaldía de Pasto