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	PROCESO INFRAESTRUCTURA

	
	NOMBRE DEL FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

	
	FECHA
22-Mar-22
	VERSIÓN
01
	CODIGO
IN-F-046
	PÁGINA
5 de 6




MUNICIPIO DE PASTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

(Objeto del contrato)
INFORME SEMANAL DE OBRA/INTERVENTORIA 

(Nombre del Interventor)
(Fecha del Informe)
	

	FECHA DE ENTREGA:
	
	SEMANA N°:
	
	DEL
	
	AL
	

	OBJETO OBRA
	

	INTERVENTOR
	

	CONTRATISTA OBRA
	

	CONTRATANTE
	

	

	1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA ( si aplica)
	CONTRATO DE OBRA CIVIL

	Contrato N°:
	
	Contrato N°:
	

	Fecha de Iniciación
	
	Fecha de Iniciación
	

	Fecha de Terminación Inicial
	
	Fecha de Terminación Inicial
	

	Fecha de Terminación reprogramada N°01
	
	Fecha de Terminación reprogramada N°01
	

	Fecha de Terminación Prorroga N°xxx
	
	Fecha de Terminación Prorroga N°xxx
	

	Plazo Inicial
	
	Plazo Inicial
	

	Plazo de Prorroga N°01
	
	Plazo de Prorroga N°01
	

	Plazo de Prorroga N°xxx
	
	Plazo de Prorroga N°xxx
	

	Plazo Total Actualizado
	
	Plazo Total Actualizado
	

	Plazo Faltante
	
	Plazo Faltante
	

	Valor inicial
	
	Valor inicial
	

	Valor Adicional N° 1
	
	Valor Adicional N° 1
	

	Valor Adicional N° xxx
	
	Valor Adicional N° xxx
	


	2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA POR CAPITULOS

	EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS
	ACTIVIDADES

	CAPÍTULO
	PORCENTAJE

PROGRAMADO
	PORCENTAJE

EJECUTADO
	ACTIVIDADES
	DESCRIPCIÓN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	ATRASO OBRA POR CAPITULO
	


	2.1 RUTA CRÍTICA POR ITEMS

	ITEM
	PORCENTAJE

PROGRAMADO
	PORCENTAJE

EJECUTADO
	ACTIVIDADES
	DESCRIPCIÓN

	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	ATRASO ITEMS RUTA CRÍTICA
	


	2.2 ACTIVIDADES QUE NO HACEN PARTE DE LA RUTA CRÍTICA POR ITEMS EJECUTADOS EN LA SEMANA

	CAPÍTULO
	PORCENTAJE

PROGRAMADO
	PORCENTAJE

EJECUTADO
	ACTIVIDADES
	DESCRIPCIÓN

	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	ATRASO ITEMS QUE NO HACEN PARTE RUTA CRÍTICA
	


	3. RESUMEN FINANCIERO

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA
	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO
	VALOR DE LA INVERSIÓN EN LA
SEMANA ACTUAL
	VALOR ACUMULADO SEMANAL

	
	
	
	

	PORCENTAJES GENERALES
	
	
	


	ACTAS PARCIALES DE LA OBRA CIVIL

	VALOR ACTA PARCIAL N°01
	
	VALOR ACTAS PARCIALES ACUMULADAS
	

	PORCENTAJE PARCIAL N°01
	
	PORCENTAJES PARCIALES ACUMULADOS
	


	VALOR ACTA PARCIAL N°XXX
	
	VALOR ACTAS PARCIALES ACUMULADAS
	

	PORCENTAJE PARCIAL N°XXX
	
	PORCENTAJES PARCIALES ACUMULADOS
	

	OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS

	VALOR OBRA NO PREVISTA EN PARCIAL N°01
	
	VALOR OBRAS NO PREVISTA ACUMULADAS
	

	PORCENTAJE OBRA NO PREVISTA N°01
	
	PORCENTAJE OBRAS NO PREVISTA ACUMULADAS
	

	VALOR OBRA NO PREVISTA EN PARCIAL N°02
	
	VALOR OBRAS NO PREVISTA ACUMULADAS
	

	PORCENTAJE OBRA NO PREVISTA N°02
	
	PORCENTAJE OBRAS NO PREVISTA ACUMULADAS
	

	SALDOS POR EJECUTAR EN LA OBRA CIVIL

	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
	
	PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR
	

	4. PERSONAL EN OBRA

	Descripción precisa del personal en obra durante la semana (según obligaciones minuta contractual)
	


	5. PLAN DE ACCIÓN PARA ELIMINAR LOS PROBLEMAS Y NO CONFORMIDADES

	CAUSAS
	ACCIONES
	RESPONSABLE
	FECHA CUMPLIMIENTO
	CUMPLE

S/N

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	


	6. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

	· Descripción de actividades constructivas que se realizaron durante la semana del DD hasta el DD de MM del AA

· COMITÉ TÉCNICO: (descripción de actividades adelantadas en el comité técnico (si aplica))

· REGISTRO FOTOGRÁFICO

· ESTADO DEL TIEMPO (descripción general del estado del tiempo durante la semana)



	Las actividades constructivas que se realizaron durante la semana del DD hasta el DD de MM del AA, son las siguientes:




	7. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

	Observaciones Generales:



NOMBRE Y FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

